胡里山炮台后门停车场设施改造施工方案

1、 景区后门停车场设施现状
后门停车场现有的自助售票亭及导览亭严重影响车辆停放，旅游高峰期游客极其拥堵，检票亭计划扩展延伸无疑让停车场功能尽失。
二、施工要求
1、主体采用俄罗斯樟子松防腐木将检票亭往北扩展延深1.5米，并保持和原有架构一致；利用扩展后的的空间进行装修，实现无声导览室功能。
 2、将后门自助售票亭和景区导览亭拆除并分别安装到前门停车场和前门城门口，并保持原有风格。
三、项目预算及工期
经过前期市场调查，该项目预算价格约为6万元，项目施工工期约为15天。

